



LICITACIÓN PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE MONTEVIDEO - ETAPA 1

ANEXO COMUNICADO 5 (Actualización Anexo Comunicado 3) -

CRONOGRAMA PROYECTO, IMPLANTACIÓN Y RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO

Detallamos a continuación plazos para implantación, relevamiento topográfico:

1) IMPLANTACIÓN

El contratista tendrá un período de 60 días calendario desde el acta de replanteo para terminar todas las tareas de implantación, cartel de obra y suministros varios establecidos en el punto 9 del pliego de Condiciones.

2) RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO Y CÁLCULO VOLUMÉTRICO

El contratista tendrá un período de 20 días calendario contados a partir de la firma del contrato para realizar el relevamiento topográfico y realizar la revisión de los metrajes de movimiento de suelos.

3) PROYECTO INFRAESTRUCTURAS (Vialidad, Acondicionamiento Sanitario e incendio)

El contratista tendrá un período de 60 días calendario contados a partir de la firma del contrato para realizar el Proyecto Ejecutivo.

El contratista deberá presentar una Pre-entrega a la mitad del plazo mencionado y una Entrega Parcial Final 15 días calendario antes de finalizado dicho plazo.

El comitente dispondrá de 10 días calendario para estudiar la Pre-Entrega y Entrega Final y formular sus observaciones.

El contratista deberá levantar las observaciones formuladas dentro de los 5 días calendario siguientes a la notificación de las mismas.

4) PROYECTO PABELLONES (MMFH, PP, PL, Acondicionamiento eléctrico e Iluminación, Corrientes Débiles)

El contratista tendrá un período de 105 días calendario contados a partir de la firma del contrato para realizar el Proyecto Ejecutivo.

El contratista deberá presentar una Pre-entrega a la mitad del plazo mencionado y una Entrega Parcial Final 15 días calendario antes de finalizado dicho plazo.

El comitente dispondrá de 10 días calendario para estudiar la Pre-Entrega y Entrega Final y formular sus observaciones.

El contratista deberá levantar las observaciones formuladas dentro de los 5 días calendario siguientes a la notificación de las mismas.

5) PROYECTO EDIFICIOS (CA, CACC, UTE – Puesto de Transformación, Edificio de Servicios generales y mantenimiento)

El contratista tendrá un período de 175 días calendario contados a partir de la firma del contrato para realizar el Proyecto Ejecutivo.

El contratista deberá presentar una Pre-entrega a la mitad del plazo mencionado y una Entrega Parcial Final 15 días calendario antes de finalizado dicho plazo.

El comitente dispondrá de 15 días calendario para estudiar la Pre-Entrega y Entrega Final y formular sus observaciones.

El contratista deberá levantar las observaciones formuladas dentro de los 5 días calendario siguientes a la notificación de las mismas.