



LICITACIÓN PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE MONTEVIDEO - ETAPA 1

ANEXO COMUNICADO 3 - CRONOGRAMA PROYECTO, IMPLANTACIÓN Y RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO

Detallamos a continuación plazos para implantación, relevamiento topográfico y para entregar los proyectos ejecutivos para su revisión:

1) IMPLANTACIÓN

El contratista tendrá un período de 60 días calendario desde el acta de replanteo para terminar todas las tareas de implantación, cartel de obra y suministros varios establecidos en el punto 9 del pliego de Condiciones.

2) RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO Y CÁLCULO VOLUMÉTRICO

El contratista tendrá un período de 20 días calendario contados a partir de la firma del contrato para realizar el relevamiento topográfico y realizar la revisión de los metrajes de movimiento de suelos.

3) PROYECTO INFRAESTRUCTURAS (Vialidad, Acondicionamiento Sanitario e Incendio)

El contratista tendrá un período de 60 días calendario contados a partir de la firma del contrato para realizar el Proyecto Ejecutivo.

4) PROYECTO PABELLONES (MMFH, PP, PL, Acondicionamiento eléctrico e Iluminación, Corrientes Débiles)

El contratista tendrá un período de 105 días calendario contados a partir de la firma del contrato para realizar el Proyecto Ejecutivo.

5) PROYECTO EDIFICIOS (CA, CACC, UTE - Puesto de Transformación, Edificio de Servicios generales y mantenimiento)

El contratista tendrá un período de 175 días calendario contados a partir de la firma del contrato para realizar el Proyecto Ejecutivo.